

Projektübersicht Parasolka, Stand Mai 2011 (Chronik und Grobplanung mit Kosten und Finanzierung)

Projektphasen / Zeitabschnitte		Aktivitäten	Kosten in CHF gemäss Jahresrechnungen (Finanzbuchhaltung)					Finanzierung		
			Bau und Grundstück- kauf	Vilshany und Pädagogik	Projektleitung Schweiz + Uk- raine (CAMZ)	Infrastruktur, Werkstätten, Landwirtsch.	total			
Phase 1 Vorbereitung	Projektleitung: NeSTU	2005/06	Frühling 2005	Erste Unterstützungsmassnahmen im Heim Vilshany	189'500	9'725	1'050		Spenden Schweiz	
		Nov. 2005	Vorstand Verein NeSTU genehmigt das Projekt Parasolka							
		Frühling 2006	Erarbeitung Grobkonzept, Vorbereitungsarbeiten							
		Herbst 2006	Grundstückkauf mit renovationsbedürftigem Haus in Tjachiv							
	2007	Frühling 2007	Kauf Zusatzland in Tjachiv	129'791	23'181	1'103	154'075			
		Frühling bis Spätherbst 07 25.11.2007	Erarbeitung Umbaupläne und pädagogisches Konzept, Baubewilligungen, erste Umbauarbeiten Gründung des Vereins Parasolka							
Phase 2 Aufbau	Projektleitung: Verein Parasolka in Partnerschaft mit CAMZ	2008/2009	Frühling 2008	Devisierung/Detaillkostenvoranschlag Bau, Intensivierung Fundraising (Verein Parasolka und CAMZ)	700'110	57'305	51'012	23'918	Spenden Schweiz + MB*: CHF 783'051 Fundraising CAMZ/Ukraine: CHF 49'294	
			Frühling bis Herbst 2008	Renovationsarbeiten Hauptgebäude und Versorgungsnetz, Besuch ukrainische Behördendelegation in der Schweiz						
		Januar bis September 2009	Projektplanung und Verhandlungen des Vereinsvorstandes vor Ort in Transkarpatien, Einsetzung einer vorbereitenden Kommission, Erstellung Businessplan des Heimbetriebes, Rekrutierung und Schulung Betreuungspersonal gemäss pädagogischem Konzept, Vorschlag Direktionswahl zhd Wahlbehörde, Wahl Direktion, einzugsbereite Fertigstellung der minimal nötigen Bauarbeiten, Ausbau Personalwohnung							
		Oktober bis Dezember 2009	Eröffnung des Heimes am 16.10., Übernahme des Heimbetriebes durch den Staat mit Übergangsregelung (Parasolka vorläufig als "Dépendance" von Vilshany). Fünfwöchige Begleitung der Anfangsphase durch Freiwilligeneinsatz eines pensionierten Schweizer Heilpädagogen							
Phase 3 Konsolidierung	Projektleitung: CAMZ/Ukraine	ab 2010	2010	Führung des Heimes durch den ukr. Staat., fachliche Begleitung des Pilotprojektes durch CAMZ und den Verein Parasolka (Sicherung Nachhaltigkeit); Ausbau Werkstätten mit Produktevermarktung, Kleinlandwirtschaft mit Gemüseanbau + Kleintierhaltung zur Selbstversorgung; Weiterbildung Personal vor Ort und in der Schweiz, Entwicklung Arbeitsagogik und Freizeitbeschäftigungen, Workshops mit den Bewohnern (Freiwilligeneinsätze von Schweizer Fachleuten), Kauf Wohnung als Aussenstation; Fortsetzung Information/Medienarbeit (Sensibilisierungsarbeit in UA). Weiterführung punktueller finanzieller Unterstützungen durch den Verein Parasolka.	8'758	25'434	17'300	71'874	123'366	primär: Fundraising CAMZ/Ukraine sekundär: MB* und Spenden Schweiz
			2011 bis 2015							

Bemerkungen:

- Die Betriebskosten des Hauses Parasolka ab Oktober 2010 sind nicht Gegenstand des Projektes (Finanzierung Basisbetrieb durch den ukrainischen Staat)
- In obigen Beträgen nicht enthalten: Zusatzprojekte „Praktikantinnen“ und „Huzulik-Tourneen“ sowie die ehrenamtlich erbrachten Leistungen der Vorstandsmitglieder/RessortleiterInnen des Vereins Parasolka und weiterer projektunterstützender Personen in der Schweiz
- Spalte „Projektleitung“: Projektplanung/Controlling, Projektadm. UA, Vereinsführung CH, Fundraising, Medien, Verhandlungen mit den ukr. Behörden inkl. juristische Unterstützung etc.
- *MB = Mitgliederbeiträge Verein Parasolka.